10/2006.(I.31.)Kt.sz.Határozat
Kunfehértóhoz tartozó tó revitalizációjával kapcsolatos támogatási szerződés módosítása


Kunfehértó Község Képviselő-testülete a tó revitalizációval kapcsolatosan kötött AVOP-3.4.1-2004-09-0099/0.7 szám alatt nyilvántartásba vett támogatási szerződés módosítását kezdeményezi az MVH-nál a mérföldkő ütemezés módosítására tekintettel.

Testület kéri, hogy a második mérföldkő 2006. november 30. napjában, a végső befejezés 2007. március 26. napjában legyen meghatározva. 

Testület felhívja a polgármester figyelmét a kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: 2006. február 15.

Felelős:   Gömzsik László polgármester


ÉRTESÜLNEK: MVH Szeged, képviselők, polgármester, jegyző

