46/2006.(III.21.)Kt.sz.Határozat
Kunfehértói üdülőtó revitalizáció beruházási célokmánya


1. Kunfehértó Község Képviselő-testülete a „Kunfehértói üdülőtó revitali-zációja”  beruházási célokmányát az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházási  célokmány

1.1. A beruházó megnevezése és címe: 

Kunfehértó Polgármesteri Hivatal

1.2. Az üzemeltető megnevezése és címe: 

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

1.3. A beruházás megnevezése, jellege, a belépő többletkapacitás: Kunfehértóhoz tartozó TÓ revitalizáció

1.4. A beruházás szükségességének indokolása, célja: 

 Gát, Tómeder felújítása

1.5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Kunfehértó üdülőterület, a maglévő Tó revitalizá-ciója 

1.6. Funkcionális igényei:

· a gát magasításával magasabb vízszint lehetőség biztosítása mind az I-es, mind a II-es tóban,

· gát rézsü kiképzéssel gát megerősítés,

· partvédőmű szélesítésével szemét behordás csökkentése,

· parkbútorok kihelyezésével strandolási körülmények javítása.

1.7. Üzemeltetési igényei: 

A beruházás kapcsolódik a Tófürdőhöz, külön üzemeltetési igény nem merül fel.

1.8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:

· gátmagasítás, tömörítés                        21.119.120   

· mólóbontás, új móló építés,

    3.041.914
· térkő burkolások              

  12.656.505

· organizációs költség                               1.000.000

ép.munkák összen:                                   37.817.539

·  eszközök, berendezések                         1.770.750

·  egyéb költség                                         3.966.511

Összesen                            
            43.554.800

1.9. A beruházás költségeinek fedezete (forrásonként és évenként mér- földkő ütemezés szerint): 

2006. – 40 775 926.-Ft,  ebből 21 777 400.-Ft AVOP támogatás utófinanszírozással, 

2007. - 2 778 874.-Ft, önerő, hitelből teljesítve    

1.10. A beruházás előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek: 

ezek a munkálatok nem engedély kötelesek

1.11. A megvalósítás ütemezéséhez szükséges adatok: 

a tervezés időtartama:    nincs tervezés

a kivitelezés időtartama: 2005. augusztus  26. - 2007. március 26.

1.12. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:   2007. március 1.

1.13. Az üzemeltetés várható évi költségei, azok fedezetének biztosítása: A beruházás kapcsolódik a Tófürdőhöz, külön üzemeltetési igény nem merül fel.

1.14. Az előkészítés hátralévő feladatai, azok befejezésének időpontja:

az előkészítés megtörtént. 
2. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházás saját erő biztosítása és az utófinanszírozás miatt előreláthatóan 2006. évben 40.000.000 Ft hitelt kell felvenni. 
Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester
3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási engedélyokirat célokmány alapján történő elkészíttetéséről gondoskodjon. Azt terjessze  a soron következő testületi ülés elé. 

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester
4. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházás engedélyokiratban szereplő összegeinek megfelelően az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester
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