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Szennyvízberuházás előkészítése, jelenlegi helyzete
2005. december 19-én megalakult a Kunfehértói Viziközmű Társulat, amely a települési szennyvízközmű beruházás lakossági önerő részének biztosítására hivatott. Hosszas előkészítés után 2005. őszén született döntés a Társulat megszervezéséről, amely október hónapban elkezdődött, és 3 héten belül 82%-os támogatottsággal elfogadta a lakosság.
E l ő z m é n y e k :

Kunfehértó belterületi lakossági vízfogyasztása több éves átlagot tekintve mintegy 70 ezer m3 évente. Ebből a vízmennyiségből keletkező kommunális szennyvíz zömmel szikkasztásos rendszerű házi szennyvízaknákban került elhelyezésre, ahol az részben elszikkadt, részben tengelyen kiszállításra került a települési szeméttelepen létesített leürítő helyre. 

A keletkező szennyvíz jövőbeni kezelésére, tisztítására vonatkozóan konkrét elképzelések még terv szintjén sem fogalmazódtak meg annak ellenére sem, hogy előrelátható volt ezen helyzet hosszú távú tarthatatlansága.
Első kényszerítő intézkedésként 2004. január 20-án keltezett határozatban a Környezetvédelmi hatóság kötelezte az önkormányzatot a szennyvízleürítő lezárására és megszüntetésére. Hivatkozva arra, hogy megkezdtük egy tanulmányterv elkészítését, sikerült a bezárást 2004. december 31.-ig elodázni. Ezt követően megszűnt a szennyvíz elhelyezés helyi lehetősége, kötelező jelleggel a szippantott szennyvizet - befogadó nyilatkozat birtokában - Kiskunhalasra kell elszállítani. Ez természetesen jelentős szolgáltatási díjemelkedést jelentett a lakosság számára.

Érzékelve a téma fontosságát, 2004. júliusában Képviselőtestületi döntés született egy szennyvíz elhelyezési és kezelési tanulmányterv készítéséről, melyhez un.: TRFC-s (Területi és Regionális Fejlesztési célelőirányzat) pályázaton támogatást igényeltünk, és nyertünk is 2.605 e/Ft összeggel. Ezt kiegészítve saját forrásokkal, a tanulmányterv és egyben elvi vízjogi engedély készült el 2005 augusztus 11-i elfogadással, 3.300 e/Ft ráfordítással. 

Párhuzamosan az év végére megalkottuk a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási rendeletünket, melyre alapozva közbeszerzésre írtuk ki a szennyvízszállítási szolgáltatást.
Ezt a közbeszerzési pályázatot a kiskunmajsai székhelyű TERRA-LINE Kft. nyerte 5 pályázó közül. Természetesen volt a pályázók között helyi vállalkozó is, de összességében sem a helyi, sem a többi vidéki pályázó vagy nem tudta felvállalni a kizárólagos ellátási kötelezettséget, vagy jelentősen magasabb szolgáltatási díjjal kívánta végezni azt. (1.600.-Ft/m3 és 3.000.-Ft/m3 között mozogtak az ajánlatok, kivéve a végül nyertes pályázót.) Ilyen ajánlatok mellett egyetlen szempontként a szolgáltatási díj figyelembevételével döntött a Képviselőtestület, és nem tudta előnyben részesíteni a helyi vállalkozót sem.

A nyertes 2005. január 1-től kezdődően 1.250.-Ft/m3-es, 2006. január 1-től újabb közbeszerzési eljárás eredményeként 1.450.-Ft-os díjjal végzi a szolgáltatást.
A helyi leürítő telep lezárása és ezzel együtt a szolgáltatási díj jelentős drágulása gyakorlatilag kényszerként hatott, hogy felgyorsítsuk a szennyvízberuházás előkészítését, és megteremtsük annak lehetőségét, hogy belátható időn belül (várhatóan 2007-2008-ra) megvalósulhasson a beruházás, amely a település életében az eddigi legnagyobb fejlesztés lesz.
E l ő k é s z í t é s

Ezen előzmények után kezdődött meg a társulatszervezés, és 2005. október 12-én megalakult az Előkészítő és Szervező Bizottság a koordinációs munkák elvégzésére. Egy a területen szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező cég bevonásával, de helyi szervezők közreműködésével 7 körzetben folyt a lakossági szervezés. 
Összesen 812 ingatlant, ebből 776 magántulajdonú ingatlant érintett a munka, ebből összesen 662 úgynevezett érdekeltségi egység lépett be önként a társulatba. 
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján közműtársulatok szervezése során a 67 %-ot meghaladó támogatottság kötelező érvénnyel bír a teljes érintett területre.
A Képviselőtestület, mint a Bizottság megalakítója, egyúttal ajánlással is élt a társulati érdekeltségi hozzájárulás összegére vonatkozóan. Ez az ajánlás egy érdekeltségi egységet 0 – 300 liter napi vízfogyasztással, és magánháztartás egységenként 247.320.-Ft-tal, jogi személy egységenként pedig 300.000.-Ft-tal rögzít.
Magánháztartások esetén a hozzájárulás összegének megfizetésére segítséget és egyben kedvező lehetőséget is nyújtanak a lakástakarék-pénztári szerveződések. Éppen ezért a Fundamenta Lakástakarék-pénztárral együttműködve kezdtük meg a lakossági szervezést, a következő rendszerben:

A társulatszervezés során az érintett ingatlantulajdonosnak kétféle döntést kellett hoznia. Az egyik a társulati tagságról szólt, mellyel vállalta az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, a másik döntés a befizetés technikai megoldását jelentette, vagyis a lakástakarék-pénztári szerződéskötést, ezzel együtt a kedvezményes fizetési lehetőség választását.

Amennyiben nem került sor lakástakarék-pénztári szerződés kötésére, akkor az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét kell 8 egyenlő részletben, évi 30.875.-Ft-tal megfizetni. 
Egyéni döntés alapján 93 havi futamidőre lakástakarék-pénztári szerződéskötéssel, havi 1.710.-Ft befizetésével teljesíthető az érdekeltségi hozzájárulást. Ehhez az állam törvényi garanciával 30 %-os támogatást ad, továbbá az egyéni számlákon gyűjtött összegnek van befektetési hozama is. Ezek együttesen biztosítják azt, hogy a futamidő lejártával az érdekeltségi hozzájárulás teljes összege rendelkezésre áll. 
A lakástakarék-pénztári szerződések tartalmaznak egy 450.000.-Ft-os lejárati keretösszeget is. Erre azért volt szükség, hogy a futamidő alatti esetleges egyéb támogatási lehetőségek megnyílásakor, ne kelljen külön módosítani a szerződéseket, hanem eddig az összegig zökkenőmentesen ki lehessen használni a kedvezményeket. Ez többlet-befizetési terhet nem jelent lakosság részéről. 

Természetesen, mint minden hivatalosan működő szervezetnek, a Viziközmű Társulatnak is felmerülnek működési költségei, és ezekre fedezetet is kell teremteni. Fontos leszögezni: a társulat elnöke, vezetősége és küldöttgyűlésének tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket, ezért semminemű díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. A társulat könyvvezetése, valamint 1 fő adminisztrátor foglalkoztatása viszont pénzbe kerül, ezen túl felmerül még jelentős postaköltség és minimális, de elkerülhetetlen irodaszer költség is. Ez összességében mintegy havi 160.000.-Ft-ba kerül. 

Ennek fedezetét teremti meg a társulati tagok további havi 240.-Ft-os befizetése, így alakul ki a lakástakarék-pénztári 1.710.-Ft-os tagdíjjal együtt az összesen havi 1.950.-Ft-os befizetési kötelezettség, 93 hónapon keresztül.
A befizetések a társulat bankszámlájára a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet helyi fiókjában teljesíthetőek az előre kiadott, egyértelmű ingatlanazonosítóval ellátott befizetési lapokon. A lakástakarék-pénztári tagdíjak egyéni számlára történő átutalása a Fundamenta Lakástakarék-pénztár és a Viziközmű társulat közötti megállapodás értelmében negyedévente történik egy összegben, taglista csatolásával. 

Fontos tudni! Mind az önként vállalt, mind a „kényszer” tagsággal járó fizetési kötelezettség nem teljesítés esetén törvényi erővel kikényszeríthető.
A lakástakarék-pénztári egyéni számlák megnyitásának díját, szerződésenként 4.500.-Ft-ot az önkormányzat átvállalt, és minden megkötött szerződés után átutalt a Fundamenta részére.
A társulati érdekeltségi hozzájárulások befizetése 2006. február hónapban indult, ettől számított 93 hónap múlva fejeződik be. A lakástakarék-pénztári szerződések lejárati összege a Viziközmű Társulat javára zárolásra került, ezzel biztosítva azt, hogy csak erre a célra lehet felhasználni. A zárolásnak egyszeri 500.-Ft díja jelentkezett még fizetési kötelezettségként.
Jogi személyek (vállalkozások, intézmények) befizetése 2 részletben történik, 50% a vonatkozó megállapodás megkötésekor esedékes, a második 50 % pedig a beruházás megkezdésekor. 

A   b e r u h á z á s r ó l
A 2004-2005-ben elkészített, és a Környezetvédelmi és Vízügyi hatóság által jóváhagyott tanulmányterv és elvi vízjogi engedély két változatot tartalmaz a csatornahálózatra vonatkozóan.

Egyik a hagyományosnak mondható gravitációs rendszer, a másik az un.: kényszer áramoltatású rendszerek közül a nyomott rendszer.

Mindkét változatnak természetesen vannak előnyei és hátrányai is, azt kell mérlegelni, hogy együttesen a megvalósítási és későbbi folyamatos üzemeltetési feltételrendszer melyik rendszernél tartalmaz több előnyt és kevesebb hátrányt.

Gravitációs rendszer:

      Hátrányok
· A kiépítés során óriási földmunkaszükséglet merül fel, a folyamatosan 1 – 3 méter mélységű és közel 1 méteres szélességű munkaárok miatt. 
· Az egész rendszerben nagy vezetékátmérővel kell dolgozni. A vezetékátmérő következtében állandó jelleggel szennyvíz tartózkodik a vezetékrendszerben, amely kedvezőtlen minőségromlást idéz elő és megnöveli az egyéb veszélyeket is (pl.: patkány elszaporodás). 

· A sűrűbb illesztések miatt megnövekszik a vízbeáramlási veszély, amely felhígítja és megnöveli a tisztítandó víz mennyiségét, ezzel többletüzemeltetési költség lép fel. 
· A nagy vezetékátmérő miatt gyakori útátvágásokra lenne szükség, amelyek helyreállítása megnöveli a kivitelezési költségeket.

· Beruházási költség mintegy egyharmaddal magasabb a nyomott rendszerrel szemben.

· Nehezen és költségesen érhető el a magas rákötési arány, mivel az ingatlanok belső munkái külön költségként merülnek fel.

· Későbbi bővítési lehetőség korlátozott

Előnyök

· Átemelő telepek között természetes eséssel áramlik a szennyvíz, nincs szükség energiára, ezért olcsóbb az üzemeltetés

· Hagyományos rendszer lévén nagy az üzemeltetési tapasztalat
· Kevés a magas karbantartási igényű gépészeti és elektromos berendezés

· A csatornahálózat tároló képessége nagy, havária esetén szakaszolható

Nyomott rendszer

Hátrányok
· Az építés és az üzemeltetés magasabb szakmai felkészültséget igényel

· A vezetékhálózat tárolókapacitása alacsony

· Magasabb gépészeti és szerelvényigény, nagyobb hibaforrás

· A szennyvíz áramoltatás a teljes vezetékhálózaton folyamatos, ezért nagyobb energiaigény

Előnyök

· A rendszer vonalvezetése kötetlenebb, bővítési lehetőség egyszerű és korlátlan
· Kevesebb illesztés miatt a rendszer vízzárása jobb

· Kisebb csőátmérő miatt kisebb földmunkaigény

· Kisebb csőátmérő miatt útfelbontás helyett átfúrás alkalmazható, nincs úthelyreállítás miatti többletköltség

· A kiépítéssel egyidejűleg biztosított a 100 %-os rákötés többletköltség nélkül

· Légbeszívásos szabadalmi rendszerrel előlevegőztetett szennyvíz jut a tisztítótelepre, alacsonyabb tisztítási költség

· A hálózatban nem tartózkodik állandó jelleggel szennyvíz, nincs minőségromlás

· Összességében kb. egyharmaddal alacsonyabb kivitelezési költség a gravitációs rendszerrel szemben

A fenti előnyök és hátrányok mérlegelésével a testület arra az álláspontra jutott, hogy a nyomott rendszer megépítésével célszerű számolni a településen, mert:

· Lényegesen alacsonyabb kivitelezési költséggel megvalósítható a beruházás, ugyanakkor a két rendszer üzemeltetési költsége között nincs akkor eltérés, amely kompenzálni tudná ezt. 

· Lényegesen kevesebb földmunka szükséges kímélve ezzel az úthálózatot, valamint a meglévő zöldsávot.
· A nyomott rendszerrel biztosítható a 100%-os rákötési arány, amely lényeges szempont a tisztítótelep gazdaságos kapacitáskihasználása érdekében.
· Alkalmazható szabadalmi eljárással lényegesen jobb minőségű szennyvíz jut a tisztítóba, csökkentve ezzel a későbbi tisztítási költségeket

A nyomott rendszer egyik lényeges eleme az ingatlanonként elhelyezett akna és szivattyú valamint ennek működtetése. Az érdekeltségi egység meghatározásnál rögzített napi 300 literes kibocsátással, az alkalmazott szivattyúval napi 2 perces üzemidővel kell számolnunk. Ez havonta 1 órás üzemidőt jelent, elektromos energiafogyasztásban havi 1 – 1,5 KWh-át, mintegy havi 50.-Ft áramdíjat. A beépített akna tárolókapacitása 500 liter, tehát esetleges áramszünet esetén is legalább 2 napi szükségtárolást is biztosít. A szivattyúk a rövid üzemidőből következően igen hosszú élettartamúak.

A szennyvízközmű beruházás legalább 2 ütemből kell hogy álljon. 
· 1. ütem a csatornahálózat kiépítése az érdekeltségi területen

· 2. ütem szennyvíztisztító telep 

1. ütem a csatornahálózat kiépítése az érdekeltségi területen

Belterületen 36 db utca 11.550 fm, IV. körzetben 1.385 fm hosszúságban, külterületi összekötő csatornaszakaszok 1.810 fm, valamint a házi bekötővezetékek 5.670 fm hosszúságban, mindösszesen 20.415 fm kiépítendő vezetékhosszal. Beépítésre kerülő akna és szivattyú 810 db. Összes várható bekerülési költség 370 millió forint.
2. ütem Szennyvíztisztító telep

A község belterülete és az üdülőterület között dél-nyugati irányban mintegy 4-500 méterre kerül elhelyezésre figyelemmel a környezeti hatásokra, a befogadóként tervezett kiszáradt tómedertől való távolságra. Végleges helyének kijelölésére a környezetvédelmi hatástanulmányok elvégzése után a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok engedélye alapján történik. A telepen az un. Membrános tisztítási technológia kerül kialakításra, mely a jelenleg elérhető legjobb minőségű tisztított vizet tudja biztosítani. Ezzel elkerülhető, hogy működő szennyvíz-tisztító telep mellett környezetvédelmi bírságot, illetve talajterhelési díjat kelljen fizetni. A telep kapacitása 450 m3/nap, de adott lesz további bővítési lehetőség. A várható bekerülési költség 250 millió forint.
A beruházás tervezett forrásai:

A szennyvízközmű beruházás finanszírozása jó esetben három forrásból történhet. A beruházás megkezdéséhez, és külső források bevonásához mindenképpen szükség van önerő felmutatására, melynek forrása csak lakossági önerő lehet. Ennek előteremtésére alakult meg a Viziközmű Társulat. A társulat keretein belül, figyelembe véve a lakossági és a jogi személyi befizetéseket is, minimálisan mintegy 200 millió forint teremthető elő. A fennmaradó 420 millió forint bevonására két lehetőség van:
· Különböző pályázatokon elérhető támogatások

A 2007-től megnyíló új EU-s alapok támogatásaiból jelentős forrásokat különítenek el csatornázási célokra. Félő viszont, hogy ezen támogatásokat a nagyobb agglomerációk fogják lekötni, tehát körzetközpontokhoz kapcsolódó több település társult beruházásai. Ebből következően kicsi az esély egy Kunfehértó nagyságú település egyedüli sikeres pályázatára. Felvetődik a társulás kérdése. Esetünkben, miután Kiskunhalas több okból nem jöhet számításba, csak Kisszállás községgel képzelhető el társulás, de ez is jelenthet nagyobb pályázati esélyt.
· Önkormányzati közműberuházások finanszírozására kidolgozott hosszúlejáratú, alacsony kamatozású hitelkonstrukciók igénybevétele.
Az állam által biztosított források felhasználásával a Magyar Fejlesztési Bank koordinálásával a kereskedelmi bankoknál, maximált kamattal (3,5-4,5 %) igénybe vehető hosszú lejáratú (max. 20 év) fejlesztési hitel. Az önkormányzat hitelképességét, és a hitelek törlesztésének fedezetét a működő közmű csatornadíja biztosítja. A futamidő alatt külön pályázati lehetőséggel igényelhető tőke és/vagy kamattámogatással segíti az állam a hitelek visszafizetését.

A beruházási források tényleges előteremtésére konkrét lépéseket csak a létesítési vízjogi engedélyes tervek birtokában tudunk tenni. A tervezésre 2005. évben pályázaton elnyertünk 8.888 e/Ft-ot. Ezt 987 e/Ft önkormányzati egyéb forrással kiegészítve összesen 9.875 e/Ft rendelkezésre áll a tervezési munkákra. 
A vonatkozó közbeszerzési eljárást 2006. márciusban lezártuk, szerződéskötést követően április hónapban megkezdődhet a tervezési munka, amely optimális esetben 2006. év végére elkészülhet. Ez azt jelenti, hogy 2007. évben már minden feltétel adott az egyéb források bevonására, és a beruházás 2007-es kezdésére. Ha tudjuk tartani az ütemet, valamint a döntéshozók (Képviselőtestület, Viziközmű Társulat) megalapozott és gyors döntéseket tudnak hozni, Kunfehértón 2008. évben megoldódik a szennyvíz környezetbarát, EU komform kezelése.

Kunfehértó, 2006. március 24.

Gömzsik László

  polgármester

