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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2006. március 21-én, 16 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

Jelen vannak: Gömzsik László polgármester, Rózsa Kálmán alpolgármester, Ficsór Béla, Harnóczi Sándor, Huszár Sándor, Kurgyis Gábor, Székács István, Volovár Károly képviselők

(8 fő - 80 %)

Állandó meghívottként megjelent: Csupity Zoltán jegyző 

Gömzsik László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 tagú, melyből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Gömzsik László polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát:

N a p i r e n d :
Az ülés napirendjén szerepel:
1. Előterjesztés a tó revitalizációval összefüggő beruházási célokmány elfogadása tárgyában

Előadó: Gömzsik László polgármester


  
          (előterjesztés szóban)
Az ülés az eredeti napirend szerint került megtartásra.

1. N a p i r e n d

Előterjesztés a tó revitalizációval összefüggő beruházási célokmány elfogadása tárgyában

Előadó: Gömzsik László polgármester


  
          (előterjesztés szóban)

Gömzsik László polgármester szóbeli előterjesztése:
· a Képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a beruházás kivitelezőjével a szerződést aláírhassuk, 
· a döntés ahhoz is szükséges, hogy az I. mérföldkőben elvégzett munkák kifizetését teljesíthessük,
· a beruházásról van már döntésünk, illetőleg a mérföldkövek módosítását is kértük, 

· a beruházás áthidaló hitelből valósulna meg, tekintettel arra, hogy a projekt támogatása utófinanszírozással történik, szükség lesz majd a költségvetésünk módosítására is,
· a beruházás az engedélyokiratban rögzített ütemezéssel valósulna meg,

· a közbeszereztetésről és az áthidaló hitelről a következő ülésen döntünk,

· javaslom a testületnek, hogy a beruházási célokmányt fogadja el,

K é r d é s e k

Harnóczi Sándor képviselő:

· mennyi hitelre lesz szükség?

· ki lesz a beruházás műszaki ellenőre?

Ficsór Béla képviselő:
· az I. mérföldkő költsége hogyan tevődik össze?
Mészáros Imre képviselő az ülésteremben megjelent, a továbbiak 9 fő képviselő van jelen.

Kurgyis Gábor képviselő:

· az I. mérföldkő teljesítését most le kell jelenteni?
Székács István képviselő:

· hány m2 térburkolást tartalmaz a beruházás?

V á l a s z o k

Gömzsik László polgármester:

· 30-35 millió forint hitelre lesz szükség az előzetes kalkulációk szerint, keretként akár a 43 millió forintot is felvehetjük, ez év januártól van az ún. ÖKIF-hitelprogram (Önkormányzati Infrastruktúra Hitelprogram), mely a beruházások előfinanszírozására szolgál,
· a műszaki ellenőr a ProAqua Vállalkozás vezetője, Farkas István lesz,

· az I. mérföldkő költsége tartalmazza a kifizetett pályázatírási díjat és a gát megerősítés díját,

· most lejelentjük az I. mérföldkő teljesítését,

· 818 m2 térburkolat készítésével számol az anyag?

H o z z á s z ó l á s o k
Ficsór Béla képviselő:

· szeretnék látni egy tervet, hogy hova kerülnek kihelyezésre a parkbútorok, 
Gömzsik László polgármester:
· a parkbútoroknak még nincs meg a konkrét helye, erről a későbbiek során döntünk,
· április 10-e körül tervezem a következő ülés összehívását, akkor döntenénk a hitelfelvételről,

· javaslom az előterjesztés elfogadását,
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 9 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

46/2006.(III.21.)Kt.sz.                                                                                          H a t á r o z a t

Kunfehértói üdülőtó revitalizáció beruházási célokmánya
1. Kunfehértó Község Képviselő-testülete a „Kunfehértói üdülőtó revitali-zációja”  beruházási célokmányát az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházási  célokmány
1.1. A beruházó megnevezése és címe: 
Kunfehértó Polgármesteri Hivatal
1.2. Az üzemeltető megnevezése és címe: 
6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
1.3. A beruházás megnevezése, jellege, a belépő többletkapacitás: Kunfehértóhoz tartozó TÓ revitalizáció
1.4. A beruházás szükségességének indokolása, célja: 
 Gát, Tómeder felújítása

1.5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Kunfehértó üdülőterület, a maglévő Tó revitalizá-ciója 

1.6. Funkcionális igényei:
· a gát magasításával magasabb vízszint lehetőség biztosítása mind az I-es, mind a II-es tóban,
· gát rézsü kiképzéssel gát megerősítés,

· partvédőmű szélesítésével szemét behordás csökkentése,

· parkbútorok kihelyezésével strandolási körülmények javítása.
1.7. Üzemeltetési igényei: 
A beruházás kapcsolódik a Tófürdőhöz, külön üzemeltetési igény nem merül fel.
1.8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:
· gátmagasítás, tömörítés                        21.119.120   

· mólóbontás, új móló építés,

    3.041.914

· térkő burkolások              

  12.656.505

· organizációs költség                               1.000.000

ép.munkák összen:                                   37.817.539

·  eszközök, berendezések                         1.770.750

·  egyéb költség                                         3.966.511

Összesen                            
            43.554.800

1.9. A beruházás költségeinek fedezete (forrásonként és évenként mér- földkő ütemezés szerint): 
2006. – 40 775 926.-Ft,  ebből 21 777 400.-Ft AVOP támogatás utófinanszírozással, 
2007. - 2 778 874.-Ft, önerő, hitelből teljesítve    

1.10. A beruházás előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek: 
ezek a munkálatok nem engedély kötelesek

1.11. A megvalósítás ütemezéséhez szükséges adatok: 

a tervezés időtartama:    nincs tervezés

a kivitelezés időtartama: 2005. augusztus  26. - 2007. március 26.

1.12. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:   2007. március 1.

1.13. Az üzemeltetés várható évi költségei, azok fedezetének biztosítása: A beruházás kapcsolódik a Tófürdőhöz, külön üzemeltetési igény nem merül fel.
1.14. Az előkészítés hátralévő feladatai, azok befejezésének időpontja:
az előkészítés megtörtént. 

2. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházás saját erő biztosítása és az utófinanszírozás miatt előreláthatóan 2006. évben 40.000.000 Ft hitelt kell felvenni. 
Határidő: 2006. április 30.
Felelős:    polgármester

3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási engedélyokirat célokmány alapján történő elkészíttetéséről gondoskodjon. Azt terjessze  a soron következő testületi ülés elé. 

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester

4. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházás engedélyokiratban szereplő összegeinek megfelelően az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző
A napirendeket követően a testület kötetlen beszélgetést folytatott, mely során az alábbi téma merültek fel:

· Tábor u. 24. szám alatti ingatlan értékesítése

Bejelentés nem hangzott el, Gömzsik László polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja. 

K. m. f.


(: Gömzsik László :)
(: Csupity Zoltán :)


polgármester
jegyző

